

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #11711

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

移动端大屏

2025-05-26 18:43 - 李虹

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	崔成奎	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-26 18:44 - 李虹

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2025-05-26 18:44 - 李虹

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-05-27 17:46 - 李虹

- % 完成 从 40 变更为 60

#4 - 2025-05-28 18:56 - 李虹

- % 完成 从 60 变更为 80

#5 - 2025-05-29 18:15 - 李虹

- % 完成 从 80 变更为 95

#6 - 2025-05-30 17:26 - 李虹

- % 完成 从 95 变更为 100

#7 - 2025-05-30 17:26 - 李虹

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2025-05-30 17:28 - 李虹

- 指派给 从 李虹 变更为 崔成奎