

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #11712

事务 # 11370 (进行中): 项目驻场管理

项目现场支持

2025-05-26 18:44 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	76.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
项目现场支持			
子任务:			
事务 # 11713: 现场支持0526			已完成
事务 # 11739: 现场支持0527			已完成
事务 # 11780: 项目现场支持0528			已完成
事务 # 11809: 项目现场支持0529			已完成
事务 # 11810: 项目现场支持0530			已完成
事务 # 11899: 项目现场支持0603			已完成
事务 # 11900: 项目现场支持0604			已完成
事务 # 11998: 项目支持0605			已完成
事务 # 12023: 卓联项目管理0606			已完成
事务 # 12110: 项目管理支持0609			已完成