

长安汽车SOW方案编写，交付交底

2025-05-27 11:23 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
长安汽车SOW方案编写，方案及交付交底			

历史记录

#1 - 2025-06-04 17:53 - 陈怡苑

- 状态从进行中变更为已完成

#2 - 2025-06-11 18:32 - 陈怡苑

- 状态从已完成变更为开发中

#3 - 2025-06-12 15:32 - 陈怡苑

- 计划完成日期从2025-06-13变更为2025-06-30

#4 - 2025-06-12 15:32 - 陈怡苑

- % 完成从50变更为100

#5 - 2025-06-12 15:37 - 陈怡苑

- 状态从开发中变更为已完成