

实施计划,功能点划分讨论

2025-05-27 18:24 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-27
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
实施计划,功能点划分讨论			

历史记录

#1 - 2025-05-27 18:25 - 刘鹏

- 状态从 待处理 变更为 已关闭