

项目实施范围事宜沟通

2025-05-27 18:59 - 毛宇

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-06
指派给:	毛宇	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-28 19:04 - 毛宇

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-05-29 21:53 - 毛宇

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-05-29 21:53 - 毛宇

- % 完成 从 10 变更为 20