

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #11755

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

工单导出时需要添加字段：救援接收点

2025-05-28 09:43 - 王集福

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	雷文武	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-28 17:40 - 雷文武
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-06
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
#2 - 2025-05-28 17:42 - 雷文武
- 计划完成日期 从 2025-06-06 变更为 2025-06-09
#3 - 2025-06-03 17:22 - 雷文武
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
#4 - 2025-06-06 13:31 - 雷文武
- % 完成 从 0 变更为 100
#5 - 2025-06-20 14:30 - 雷文武
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭