

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端 #11785

测试并解决 custom monitor 服务，无法收集连续数据的问题。协调打包 custom monitor 准备线上部署测试

2025-05-28 18:50 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-28
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			