

2025交付公共项目 - 事务 #11798

梳理西藏政务云管理平台项目工作说明书（SOW）

2025-05-28 21:16 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-29
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-28 21:17 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-05-29 21:37 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-05-29 21:37 - 金锁

- % 完成 从 50 变更为 100