

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 需求 #11804

指导H3C工程师部署多云管，配合纳管资源等

2025-05-29 10:04 - 陈启明

状态:	测试中	开始日期:	2025-05-28
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	陈启明	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	90.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			