

2025云智产线公共项目 - 事务 #11808

H3C广东代表处智算业务部云图及Ai产品初步合作沟通

2025-05-29 13:48 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-30 16:20 - 陈怡苑
- 计划完成日期 从 2025-05-29 变更为 2025-05-30