

预验收文档编辑修改工作

2025-05-29 16:37 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	33.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
按照301、706的要求、专家意见，在预验收阶段进行文档编写、修改等工作			
子任务:			
事务 # 11818: 接口设计说明文档编写			已关闭
事务 # 11931: 修改需规、软设等文档			已关闭
事务 # 11932: 编写监理意见表等文件			已关闭
需求 # 12121: 预验收整套文档检查和修改，接口设计说明的同行评审意见文档编写			已关闭
事务 # 12264: 编写ICT项目需求文件			已关闭

历史记录

#1 - 2025-05-29 16:39 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 进行中