

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 后端 #11824

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

需求 # 11602 (待处理): 数据脱敏

bi报告数据脱敏

2025-05-29 17:36 - 雷文武

状态:	待处理	开始日期:	2025-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	雷文武	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-29 17:37 - 雷文武

- 指派给 被设置为 雷文武

#2 - 2025-05-29 17:38 - 雷文武

- 跟踪 从 需求 变更为 后端

#3 - 2025-05-29 17:39 - 雷文武

- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 32.00 小时