

评估智能体需求及输出方案

2025-05-29 17:51 - 查岩

状态:	待验证	开始日期:	2025-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-06
指派给:	李威橙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-05 08:15 - 李威橙

- % 完成 从 0 变更为 100

数字人项目暂时不考虑承接

#2 - 2025-06-05 08:15 - 李威橙

- 状态 从 进行中 变更为 待验证