

项目软硬件配置

2025-05-30 00:12 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
项目软硬件配置，与研发、交付沟通方案			

历史记录

#1 - 2025-06-03 16:50 - 李建军

- % 完成 从 90 变更为 100

#2 - 2025-06-03 16:51 - 李建军

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-06-06 14:30 - 李建军

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭