

预生产跑数规则服务改造

2025-05-30 09:47 - 张兵

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张兵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
预生产对接火山大模型，用生产的一天数据跑数验证性能			

历史记录

- #1 - 2025-06-03 10:52 - 张兵
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-06-03 10:52 - 张兵
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭