

## 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端 #11863

### 前端任务-报表放开导出插件

2025-05-30 15:05 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
报表自带的导出功能未放出来，需要前端处理一下			

#### 历史记录

#1 - 2025-06-03 17:07 - 张伟

- 指派给从张伟变更为盛治晶

#2 - 2025-06-09 13:56 - 盛治晶

- 状态从待处理变更为待验证

- 指派给从盛治晶变更为冯超

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-06-12 14:30 - 冯超

- 状态从待验证变更为已完成

#4 - 2025-06-12 14:30 - 冯超

- 计划完成日期从2025-06-10变更为2025-06-12

#5 - 2025-06-12 14:30 - 冯超

- 计划完成日期从2025-06-12变更为2025-06-13

#6 - 2025-06-12 14:30 - 冯超

- 状态从已完成变更为已关闭

#7 - 2025-06-12 14:31 - 冯超

- 状态从已关闭变更为已完成