

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #11864

前端基于3.10.4切出项目分支，修改华为虚拟化配额，将其屏蔽掉

2025-05-30 15:07 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-30 18:59 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-30 19:00 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭