

2025年阿里云广西机场集团CMP售前项目 - 事务 #11869

广西机场多云管理平台项目阿里侧给了一个客户的功能清单，需要根据平台现有的功能评估出满足度，完全不满足的删除、部分满足的改成满足的描述

2025-05-30 19:09 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-30 19:09 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-05-30 19:10 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100