

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #11875

长安项目支持-客户会议沟通，创建虚拟机

2025-05-30 21:57 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	13.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			