

华为虚拟机创建问题处理

2025-05-30 22:04 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-30 22:05 - 白新朋

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2025-06-03 14:18 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭