

2025交付公共项目 - 前端 #11887

第一线项目，华为云创建云主机增加企业项目选项

2025-06-03 15:00 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-03
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.50 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-03 19:33 - 王洪雨

- 预期时间从 2.00 小时 变更为 5.00 小时

#2 - 2025-06-03 19:33 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-03 19:33 - 王洪雨

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

#4 - 2025-06-03 19:38 - 王洪雨

- 预期时间从 5.00 小时 变更为 6.00 小时

#5 - 2025-06-03 20:18 - 王洪雨

- 预期时间从 6.00 小时 变更为 6.50 小时