

2025山西移动客服知识库售前项目 - 前端 #11896

多模态demo改造

2025-06-03 17:20 - 张梓健

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-08
指派给:	张钰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	80.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			