

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #11897

日产项目日常支持

2025-06-03 17:26 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	古宏学	% 完成:	22%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
日产项目日常支持			
<b>子任务:</b>			
需求 # 11898: 风险预警数据排查支持0603			已完成
需求 # 12175: 风险预警的禁用标签不呈现			进行中
需求 # 12372: 新增27个渠道编码添加			进行中