

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #11898

需求 # 11897 (进行中): 日产项目日常支持

风险预警数据排查支持0603

2025-06-03 17:27 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-03
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
模型计划内部核对, 风险预警数据排查支持			