

2024北邮扩容二期售前项目 - 后端 #11914

需求 # 11590 (开发中): 客户电信信创云报表需求

日报开发

2025-06-03 18:50 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-03
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-03 18:50 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-06-03 18:51 - 李博

- % 完成 从 50 变更为 40

#3 - 2025-06-05 18:34 - 李博

- % 完成 从 40 变更为 100

#4 - 2025-06-05 18:34 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#5 - 2025-06-06 18:11 - 李博

- 父任务 被设置为 #11590

#6 - 2025-06-16 18:22 - 李博

- 跟踪 从 需求 变更为 后端