

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 事务 #11933

cmp异常问题处理及漏洞修复

2025-06-04 09:05 - 杨中华

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-04
指派给:	杨中华	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			