

2025年厦门市公共算力中心运营项目 - 需求 #11938

方案评估

2025-06-04 11:01 - 张娜

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-04
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
需要根据现有方案评估技术满足度，补充我司产品优势项			

历史记录

#1 - 2025-06-04 21:58 - 张凌

- 状态从进行中变更为已完成

#2 - 2025-06-04 21:58 - 张凌

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-06-04 21:59 - 张凌

- 等级从简单变更为中等

#4 - 2025-06-04 21:59 - 张凌

- 文件 厦门市公共算力中心建设运营方案0507-ft-1.doc 已添加

#5 - 2025-06-12 23:37 - 张凌

- 状态从已完成变更为已关闭

文件

厦门市公共算力中心建设运营方案0507.doc	179 KB	2025-06-04	张娜
厦门市公共算力中心建设运营方案0507-ft-1.doc	194 KB	2025-06-04	张凌