

项目交底沟通

2025-06-04 13:33 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-04
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-04
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
项目交底沟通会，华为SA、BD去用户现场、我在线上支持。			

历史记录

#1 - 2025-06-10 21:49 - 李建军

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭