

项目方案优化

2025-06-04 13:41 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-31
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-06
指派给:	李建军	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
与客户、华为交流项目需求，优化方案、报价、配置			

历史记录

#1 - 2025-06-18 18:11 - 李建军

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

由于客户内部需求变更，项目暂停。

#2 - 2025-06-19 17:05 - 李建军

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭