

# 2025年昌吉州农村产权交易中心智能体售前项目 - 需求 #11942

## 项目需求沟通

2025-06-04 13:44 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	王欣	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
与华为、用户沟通项目方案			

### 历史记录

#1 - 2025-06-06 10:37 - 李建军

- 计划完成日期从 2025-06-06 变更为 2025-06-13
- 开始日期从 2025-05-30 变更为 2025-06-05
- % 完成从 100 变更为 10
- 预期时间从 2.00 小时 变更为 6.00 小时

整理一些当前金融等行业风险评估智能体的应用案例，给出一个大概思路和方向

#2 - 2025-06-06 10:38 - 李建军

- 指派给从 李建军 变更为 王欣