

进场POC

2025-06-04 15:20 - 李响

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	72.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
该项目需要近期安排人员进场开展POC工作			
子任务:			
设计任务 # 11948: 项目实施SOW			已关闭

历史记录

- #1 - 2025-06-10 21:48 - 李建军
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #2 - 2025-06-10 21:49 - 李建军
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭