

2025中海油人工智能售前项目 - 设计任务 #11948

需求 #11947 (已关闭): 进场POC

项目实施SOW

2025-06-04 15:32 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-04
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	李建军	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
准备项目实施的SOW			

历史记录

#1 - 2025-06-10 21:49 - 李建军

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭