

长安客户现场支持

2025-06-04 16:30 - 崔成奎

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-01
指派给:	崔成奎	% 完成:	89%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	592.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 12172: 长安现场支持			已完成
需求 # 12251: 长安现场支持0620			已完成
需求 # 12462: 长安现场支持			已完成
需求 # 12638: 长安现场支持0704			已完成
需求 # 12821: 长安现场支持0711			已完成
需求 # 12993: 长安现场支持0718			已完成
需求 # 13147: 长安现场支持0725			已完成
需求 # 13318: 长安现场支持08-01			进行中