

2025销售商机公共项目 - 事务 #11960

浪潮渠道对接工作，整理华南区域技术侧合作沟通点。

2025-06-04 17:54 - 陈怡苑

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已完成 | 开始日期: | 2025-06-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-06-30 |
| 指派给: | 陈怡苑 | % 完成: | 50% |
| 类别: | | 预期时间: | 8.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 4.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 变更任务: | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2025-06-04 17:57 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 50

浪潮渠道对接工作，整理华南区域技术侧合作沟通点

#2 - 2025-06-04 17:59 - 陈怡苑

- 开始日期 从 2025-06-04 变更为 2025-06-03

#3 - 2025-06-04 18:01 - 陈怡苑

- 开始日期 从 2025-06-03 变更为 2025-06-01

#4 - 2025-06-06 11:55 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#5 - 2025-06-09 17:10 - 陈怡苑

- 跟踪 从 需求 变更为 事务