

2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 - 事务 #11968

联航二期需求梳理及资源申请业务流梳理

2025-06-04 18:27 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-04
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			