

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #11980

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

需求 # 11088 (开发中): VOC聆听

与CC系统对接，联调

2025-06-04 19:29 - 朱文烽

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-18
指派给:	朱文烽	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	79.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-04 19:30 - 朱文烽

- 指派给 被设置为 朱文烽

#2 - 2025-06-10 18:27 - 朱文烽

- % 完成 从 10 变更为 40

#3 - 2025-06-11 19:18 - 朱文烽

- % 完成 从 40 变更为 60

#4 - 2025-06-12 18:20 - 朱文烽

- % 完成 从 60 变更为 70

#5 - 2025-06-16 17:12 - 朱文烽

- 计划完成日期 从 2025-06-13 变更为 2025-06-18

#6 - 2025-06-18 18:16 - 朱文烽

- % 完成 从 70 变更为 80

#7 - 2025-06-20 18:14 - 朱文烽

- % 完成 从 80 变更为 90