

2025云智产线公共项目 - 事务 #11982

参加趋动科技&华三&富通针对点军项目技术交流会

2025-06-04 21:26 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-04
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-04 21:27 - 金锁
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-06-04 21:27 - 金锁
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-07-17 09:48 - 金锁
- 状态从 已完成 变更为 已关闭