

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 后端 #11994

需求 #11405 (开发中): 上汽大众数仓相关开发及运维

警示问题跑数大众月度/周度及奥迪周度

2025-06-05 17:29 - 余俊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-05
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-05 17:34 - 余俊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-05 17:35 - 余俊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭