

2025云智产线公共项目 - 需求 #12003

蔚来汽车多云调度平台沟通

2025-06-05 18:14 - 张凌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-05
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-05
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
蔚来汽车多云调度平台沟通交流会议			

历史记录

#1 - 2025-06-12 23:33 - 张凌

- 状态从 已完成 变更为 已关闭