

长安资源纳管对接进度更进及与客户沟通

2025-06-05 18:32 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-05
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			