

东风工业项目评估

2025-06-05 18:36 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-05
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-05 18:37 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-05 18:37 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭