

2025年东方电气集团工业互联网运营平台售前项目 - 需求 #12011

东方电气集团工业互联网运营平台项目方案编写

2025-06-05 18:37 - 张凌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
东方电气集团工业互联网运营平台项目方案编写，为近期投标准备			

历史记录

- #1 - 2025-06-05 18:37 - 张凌
- % 完成 从 0 变更为 20
- #2 - 2025-06-11 18:34 - 陈怡苑
- % 完成 从 20 变更为 65
- #3 - 2025-06-12 23:35 - 张凌
- 文件 工业互联网平台（运营平台）东方电气集团-投标技术方案-20250612.docx 已添加
- % 完成 从 65 变更为 100
- #4 - 2025-06-12 23:37 - 张凌
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #5 - 2025-06-20 10:40 - 张凌
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

副本附件1.工业互联网平台（运营平台）产品调研表0314.xlsx	66.1 KB	2025-06-05	张凌
1.工业互联网平台 运营平台通用技术要求-报批稿（模板）.docx	608 KB	2025-06-05	张凌
工业互联网平台（运营平台）东方电气集团-投标技术方案-20250612.docx	61.5 MB	2025-06-12	张凌