

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #12012

VOC聆听-客户测试环境部署

2025-06-05 18:38 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-05
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-05 18:40 - 范荣

- 计划完成日期从 2025-06-13 变更为 2025-06-05

#2 - 2025-06-05 18:40 - 范荣

- 主题从 VOC聆听-客户测试环境部署并测试 变更为 VOC聆听-客户测试环境部署

#3 - 2025-06-05 18:41 - 范荣

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2025-06-05 18:41 - 范荣

- 状态从 待处理 变更为 已完成