

2024北邮扩容二期售前项目 - 事务 #12020

与客户沟通组织架构调整后虚机归属关系需求的整改逻辑

2025-06-05 19:09 - 毛宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	毛宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-05 19:09 - 毛宇
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-06-05 19:09 - 毛宇
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-06-05 19:09 - 毛宇
- 状态从 已完成 变更为 已关闭