

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #12023

事务 # 11370 (进行中): 项目驻场管理

事务 # 11712 (进行中): 项目现场支持

卓联项目管理0606

2025-06-06 07:04 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-06
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			