

2025年H3C项目需求评估 - 需求 #12030

需求评估

2025-06-06 12:18 - 张娜

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-10
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			

描述
1.河南小浪底云管项目正在准备投标，需要我司评估招标参数，详见附件
icon_doc.gif 国产化云平台及云桌面建设项目.doc
2.GA运营方案完善，需根据需求分析补充产品能力，详见附件
icon_ppt.gif GA运营方案.ppt

历史记录

#1 - 2025-06-06 12:24 - 张凌
- % 完成 从 0 变更为 80
#2 - 2025-06-06 12:25 - 张凌
- 文件 国产化云平台及云桌面建设项目.doc 已添加
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- 等级 从 简单 变更为 中等
#3 - 2025-06-12 23:34 - 张凌
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- % 完成 从 80 变更为 100
#4 - 2025-06-12 23:34 - 张凌
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

国产化云平台及云桌面建设项目.doc	1.08 MB	2025-06-06	张凌
--------------------	---------	------------	----