

软著材料编写工作

2025-06-06 14:56 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-12
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
根据301的模板要求重新编写项目软著所需的材料			

历史记录

#1 - 2025-06-09 20:50 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2025-06-11 18:08 - 邢毅彬

- % 完成 从 40 变更为 29

#3 - 2025-06-11 18:09 - 邢毅彬

- % 完成 从 29 变更为 100

#4 - 2025-06-11 18:09 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-06-11 18:09 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭