

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #12037

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

需求 # 11088 (开发中): VOC聆听

VOC聆听测试

2025-06-06 15:11 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	王集福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	58.00 小时
目标版本:		耗时:	68.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-11 17:42 - 王集福

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-06-12 17:35 - 王集福

- % 完成 从 20 变更为 40

#3 - 2025-06-12 17:36 - 王集福

- 计划完成日期 从 2025-06-13 变更为 2025-06-18

#4 - 2025-06-12 17:36 - 王集福

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 48.00 小时

#5 - 2025-06-13 16:15 - 王集福

- % 完成 从 40 变更为 60

#6 - 2025-06-17 16:33 - 王集福

- % 完成 从 60 变更为 70

#7 - 2025-06-18 17:20 - 王集福

- % 完成 从 70 变更为 80

#8 - 2025-06-19 17:19 - 王集福

- 计划完成日期 从 2025-06-18 变更为 2025-06-20

- % 完成 从 80 变更为 90

- 预期时间 从 48.00 小时 变更为 58.00 小时

#9 - 2025-06-20 15:05 - 王集福

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 90 变更为 100