

2024年湖北中金云管项目售后项目（维保） - 需求 #12053

运维工单增加内网ip显示，并能筛选

2025-06-06 17:55 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			