

FC纳管进度沟通、周报编写

2025-06-06 18:10 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-06
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			